



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

| PROGRAMAS Y PROYECTOS   | PARTIDA PRESUPUESTARIA        | PRESUPUESTO LEY      | MODIFICADO           | ASIGNADO             | EJECUCIÓN           | PAGADO              | % EJECUTADO   |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>   |                               | <b>21,216,685.00</b> | <b>21,216,685.00</b> | <b>21,127,685.00</b> | <b>7,297,783.60</b> | <b>1,475,154.62</b> | <b>34.54</b>  |
| <b>I ADQUISICION Y REHAB. DE EQUIPO</b>   | 2.38.1.1                      | <b>8,674,100.00</b>  | <b>7,309,861.00</b>  | <b>7,309,861.00</b>  | <b>3,500,695.65</b> | <b>675,025.00</b>   | <b>47.89</b>  |
| <b>EQUIPOS VARIOS</b>   |                               | <b>8,674,100.00</b>  | <b>7,309,861.00</b>  | <b>7,309,861.00</b>  | <b>3,500,695.65</b> | <b>675,025.00</b>   | <b>47.89</b>  |
| Instalación, Suministro, Prueba y Entrega de Sistemas de Información Meteorológica y avisos de Tránsito Aéreo para Aeródromos Nacionales        | <b>2.38.1.1.503.04.63.301</b> | 250,000              | 185,000              | 185,000.00           | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Instalación, Suministro, Certificación Prueba y Entrega de Sistemas de Radio Ayudas CVOR/DME para la Estación de La Palma                       | <b>2.38.1.1.001.04.62.301</b> | 0                    | 314,340              | 314,340.00           | 314,340.00          | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Instalación, Estudio y Suministro de Protecciones Eléctricas  | <b>2.38.1.1.503.04.71.255</b> | 100,000              | 132,330              | 132,330.00           | 132,330.00          | 0.00                | <b>100.00</b> |
| Reparación de Torres de Telecomunicaciones Aeronáuticas   | <b>2.38.1.1.503.04.73.189</b> | 100,000.00           | 22,670.00            | 22,670.00            | 20,000.00           | 0.00                | <b>88.22</b>  |
| Mantenimiento al Sistema de Gestión de Tráfico Aéreo y Aproximación Radar TopSky ATC y Sistemas TopSky  | <b>2.38.1.1.503.07.88.185</b> | 900,000              | 750,000              | 750,000.00           | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Instalación Suministro de un Simulador 180° para entrenamiento de Controladores Aéreos  | <b>2.38.1.1.503.04.84.380</b> | 1,000,000            | 1,430,000            | 1,430,000.00         | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Suministro, Instalación, Prueba, Entrega y Capacitación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto de Bocas del Toro                         | <b>2.38.1.1.503.04.95.301</b> | 550,000              | 11,570               | 11,570.00            | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Actualización del Radar Secundario MSSR MODO S, IRS-20 M/P de la Estación de Cerro Galera   | <b>2.38.1.1.503.04.96.185</b> | 990,000              | 839,800              | 839,800.00           | 839,800.00          | 444,600.00          | <b>0.00</b>   |
| Suministro e Instalación de Radares Meteorológicos  | <b>2.38.1.1.503.04.85.301</b> | 3,000,000            | 0                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Suministro e Instalación de un Sistema de Ayuda visual de umbral lateral de pistas para Aeródromos Nacionales                                   | <b>2.38.1.1.503.04.91.255</b> | 760,000              | 282,602              | 282,602.00           | 29,475.25           | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Suministro, Instalación, Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro | <b>2.38.1.1.503.04.61.301</b> | 925,000              | 841,663              | 841,663.00           | 711,111.10          | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Suministro e Instalación de Equipos de Rayos X para Aeropuerto Nacionales e Internacionales de la AAC   | <b>2.38.1.1.503.04.88.370</b> | 99,100               | 44,230               | 44,230.00            | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga  | <b>2.38.1.1.503.04.77.301</b> | 0                    | 298,123              | 298,123.00           | 298,122.30          | 0.00                | <b>0.00</b>   |
| Suministro de Antena para la Estaciones Aeronáuticas y Aérodromos   | <b>2.38.1.1.503.04.65.391</b> | 0                    | 16,700               | 16,700               | 16,700.00           | 16,700.00           | <b>0.00</b>   |
| Instalación, Suministro, Prueba, Entrega y Certificación de un Sistema de Vigilancia para el área del Caribe Occidental                         | <b>2.38.1.1.503.04.65.301</b> | 0                    | 212,500              | 212,500              | 212,500.00          | 0.00                | <b>0.00</b>   |



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

| PROGRAMAS Y PROYECTOS   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO LEY      | MODIFICADO           | ASIGNADO             | EJECUCIÓN           | PAGADO            | % EJECUTADO  |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Equipos de computación V/E  | 2.38.1.1.503.04.87.399 | 0                    | 6,741                | 6,741                | 4,725.00            | 4,725.00          | 0.00         |
| Instalación de Sistema de Meteorología para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek   | 2.38.1.1.503.04.83.391 | 0                    | 95,500               | 95,500               | 95,500.00           | 95,500.00         | 0.00         |
| Servicios de Consultoría para certificación de sistema de gestión de calidad en los departamentos de Meteorología   | 2.38.1.1.001.04.87.198 | 0                    | 8,500                | 8,500                | 8,500.00            | 8,500.00          | 0.00         |
| Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para los Aeródromos de Isla Contador y Santiago  | 2.38.1.1.503.04.80.301 | 0                    | 293,600              | 293,600              | 293,600.00          | 73,400.00         | 0.00         |
| Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Int. Enrique Malek  | 2.38.1.1.503.04.78.301 | 0                    | 492,392              | 492,392              | 492,392.00          | 0.00              | 0.00         |
| Rediseño del Espacio Aéreo - Área Terminal Panamá   | 2.38.1.1.503.04.93.171 | 0                    | 1,000,000            | 1,000,000            | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Regulador de corriente  | 2.38.1.1.001.04.71.296 | 0                    | 31,600               | 31,600               | 31,600.00           | 31,600.00         | 0.00         |
| <b>II REHAB. Y MANTEN. AEROPORTUARIO</b>  | <b>2.38.1.2.</b>       | <b>12,324,585.00</b> | <b>13,744,084.00</b> | <b>13,655,084.00</b> | <b>3,784,660.95</b> | <b>800,129.62</b> | <b>27.72</b> |
| <b>REHAB. INFRAES. DOMESTICA</b>  |                        | <b>12,074,585.00</b> | <b>13,374,084.00</b> | <b>13,285,084.00</b> | <b>3,507,941.22</b> | <b>744,770.22</b> | <b>26.41</b> |
| Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Tonosí  | 2.38.1.2.001.04.23.501 | 850,000              | 86,641               | 86,641.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Suministro, Instalación, Prueba y Entrega de un Centro Auxiliar de Control de Tránsito Aéreo  | 2.38.1.2.503.04.18.519 | 4,125,900            | 3,760,985            | 3,760,985.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Rehabilitación de la Pista , Plataforma y edificio Terminal del Aeropuerto de Puerto Obaldía  | 2.38.1.2.001.04.25.501 | 248,685              | 12,889               | 12,889.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Rehabilitación de la Pista y Plataforma del Aeródromo de Puerto Armuelles   | 2.38.1.2.503.04.26.501 | 1,000,000            | 1,020,000            | 1,020,000.00         | 437,146.25          | 0.00              | 42.86        |
| Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago   | 2.38.1.2.001.04.27.501 | 100,000              | 349,240              | 349,240.00           | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Rehabilitación de la Calle de Rodaje, Cerca Perimetral y Terminal del Aeródromo de Santiago. Vigencia expirada  | 2.38.1.2.001.04.27.591 | 0                    | 18,200               | 18,200.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Ampliación Integral del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón. (Rehabilitación del Pavimento en la Pista y Plataforma del Aeropuerto de Bocas del Toro). | 2.38.1.2.001.04.07.501 | 4,000,000            | 2,486,284            | 2,486,284.00         | 547,586.38          | 0.00              | 22.02        |
| Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek   | 2.38.1.2.001.02.41.501 | 0                    | 1,124,976            | 1,124,976.00         | 320,745.58          | 320,745.58        | 28.51        |
| Construcción de Torre de Control para el Aeropuerto Internacional de David, Enrique Malek   | 2.38.1.2.001.02.41.591 | 0                    | 55,260               | 55,260.00            | 55,259.75           | 55,259.75         | 0.00         |
| Programa de Construcción de Hangares para Operaciones de Búsqueda   | 2.38.1.2.503.04.29.519 | 200,000              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00         |



**AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018**

| PROGRAMAS Y PROYECTOS   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO LEY   | MODIFICADO        | ASIGNADO          | EJECUCIÓN         | PAGADO           | % EJECUTADO  |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Rehabilitación de la pista y Plataforma del Aeródromo de Isla Contadora   | 2.38.1.2.001.04.08.501 | 300,000           | 12,960            | 12,960.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
| Diseño y Construcción de la adecuación y equipamiento del local comercial donde se establecen las nuevas oficinas de la AAC | 2.38.1.2.503.02.72.189 | 0                 | 1,250,000         | 1,250,000.00      | 1,249,511.77      | 0.00             | 99.96        |
| Rehabilitación de Infraestructura Doméstica a Nivel Nacional  | 2.38.1.2.001.02.72.501 | 250,000           | 499,018           | 499,018.00        | 57,210.44         | 57,210.44        | 11.46        |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.181 |                   | 213,375           | 213,375.00        | 103,374.34        | 103,374.34       | 48.45        |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.189 |                   | 235,796           | 235,796.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.165 |                   | 34,364            | 34,364.00         | 10,000.00         | 0.00             | 29.10        |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.305 |                   | 27,497            | 27,497.00         | 27,496.59         | 27,496.59        | 100.00       |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.350 |                   | 44,158            | 44,158.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.591 |                   | 30,847            | 30,847.00         | 30,846.02         | 30,846.02        | 100.00       |
|   | 2.38.1.2.001.02.72.519 |                   | 98,000            | 98,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00         |
|   | 2.38.1.2.503.02.72.501 | 1,000,000         | 939,370           | 850,370.00        | 147,250.00        | 147,250.00       | 17.32        |
|   | 2.38.1.2.503.02.72.169 |                   | 100,676.00        | 100,676.00        | 100,675.14        | 0.00             | 100.00       |
|   | 2.38.1.2.503.02.72.165 |                   | 100,188.00        | 100,188.00        | 66,791.40         | 0.00             | 66.67        |
|   | 2.381.2.503.02.72.305  |                   | 64,500            | 64,500.00         | 52,168.06         | 0.00             | 80.88        |
|   | 2.381.2.503.02.72.380  |                   | 736,634           | 736,634.00        | 238,662.00        | 0.00             | 32.40        |
|   | 2.38.1.2.503.02.72.391 |                   | 60,630            | 60,630            | 60,630.00         | 0.00             | 100.00       |
|   | 2.38.1.2.503.02.72.299 |                   | 11,596            | 11,596            | 2,587.50          | 2,587.50         | 22.31        |
| <b>Otras Habilitaciones</b>   |                        | <b>250,000.00</b> | <b>370,000.00</b> | <b>370,000.00</b> | <b>276,719.73</b> | <b>55,359.40</b> | <b>74.79</b> |
| Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional  | 2.38.1.2.001.03.01.189 | 250,000           | 357,454           | 357,454.00        | 269,709.00        | 53,770.00        | 75.45        |
| Conservación de las Áreas Verdes de los Aeropuertos a Nivel Nacional. Vigencia expirada                                     | 2.381.2.001.03.01.199  |                   | 12,546            | 12,546.00         | 7,010.73          | 1,589.40         | 55.88        |
| <b>PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  |                        | <b>218,000</b>    | <b>162,740.00</b> | <b>162,740.00</b> | <b>12,427.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>7.64</b>  |
| Capacitación Técnica Operativa de la AAC  | 2.38.1.3.001.01.01.624 | 218,000           | 162,740.00        | 162,740.00        | 12,427.00         | 0.00             | 7.64         |