

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
**PROYECTOS PLURIANUAL (EJECUTADOS EN VARIAS VIGENCIAS)**  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

No.	Proyecto	No. Contrato	Provincia o Comarca	Distrito	Corregimiento	Monto Total	Orden de Proceder DD/MM/AAAA	Fecha Fin DD/MM/AAAA	Monto pagado hasta la última actualización	Avance Físico (%)	Observaciones
1	Suministro, Instalación Certificación, Prueba y Entrega del Sistema de Radioayudas DVOR-DME para el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro	025-2017	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	Bocas Del Toro (Cabecera)	888,889.00	10/11/2017	30/12/2019	400,000.00	55%	En trámite para recindir el contrato, monto de liquidación de mutuo acuerdo por B/.234,872.65, se elabora Acta para el trámite correspondiente.
2	Instalación Suministro de Sistemas de Comunicaciones para el Aeropuerto Internacional Enrique Malek	023-2017	Chiriquí	David	David (Cabecera)	615,490.00	14/11/2017	30/11/2019	276,970.00	95%	Adenda de tiempo y monto, refrendada por Contraloría el 25/4/2022 en trámite gestiones de cobros para cancelación del monto adeudado.
3	Instalación y suministro de sistema de comunicaciones para el Aeropuerto de Calzada Larga	039-2017	Panamá	Panamá	La Cumbres	662,494.00	04/09/2018	12/04/2019	132,498.80	30%	Acta de liquidación por mutuo acuerdo, por monto de B/.264,073.88, En trámite de refrendo en Contraloría, enviado desde el 27 de mayo 2021 SCAFID 10456747 enviado a subsanar, reingreso 13/oct, refrendado el 22/6/2022
4	Instalación de Sistema de Comunicaciones para el Centro de Control de Transito Aéreo	Cont.002-2020	Panamá	Panamá	Ancón	1,238,112.00	14/12/2020	13/12/2022	742,867.20	95%	En ejecución, Se realizó pago del 10% y 50% del contrato B/.123,811.20 y B/ 619,056.00, pendiente de pago del 40% que corresponde a la vigencia 2022.
5	Estudio, Diseño y Construcción de la calle, Plaza de Estacionamiento y Barriada de Hangares del Aeródromo Rubén Cantú.	018-2017	Veraguas	Atalaya	San Antonio	489,920.00	10/02/2017	28/07/2018	134,726.00	10%	En espera que se defina el estatus del mismo en la presente vigencia fiscal.

Nota: P/D - Por Definir